
Übersicht über den Planungsprozess bis zum Abschluss der Vorplanung
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UVS als Bestandteil der „Vorplanung“ - Ablauf und Inhalte 2021 

Zeit-
schiene 

▼

Verkehrs- 
untersuchung 

▼

Technische 
Planung 

▼

Baugrund-
untersuchung 

▼

Fachgutachten 
Lärm / Luft-
schadstoffe 

▼

Fachgutachten 
Flora 

▼

Fachgutachten 
Fauna 

▼

Fachgutachten 
Forst 

▼

FFH- 
Vorprüfung 

(FFH-VP) 

▼

Artenschutz- 
prüfung 
(ASP) 

▼

Umweltverträg-
lichkeitsstudie 

(UVS) 

▼

Partizipation 

▼

I. Quartal
2021

Festlegung 
Arbeits-

programm 
(2020) 

---- 

Ausschreibung 
(2020) 

---- 

Vergabe 

Festlegung 
Arbeitsprogramm 

---- 

Ausschreibung 
+ 

Vergabe 

Festlegung 
Arbeitsprogramm 

---- 

Ausschreibung 
+ 

Vergabe 

Festlegung 
Arbeitsprogramm 

---- 

Ausschreibung 
+ 

Vergabe 

Festlegung 
Arbeitsprogramm 

---- 

Ausschreibung 
+ 

Vergabe 

Kontinuierliche 
Information + 

Beteiligung der 
Fachbehörden / 

Gebiets- 
körperschaften / 
Verbände und 

Bürger 
(im Rahmen der 

frühzeitigen 
Bürger-beteiligung) 

Wesentliche 
(Zwischen-) 

Ergebnisse von 
(Fach-) Gutachten, 

über die die 
Öffentlichkeit 

informiert werden 
kann / soll, 

sind mit 

gelbem Rahmen

gekennzeichnet. 

II. Quartal
2021

Festlegung 
Arbeitsprogramm 

und 
Anforderungs-

profil 
---- 

Ausschreibung 
+ 

Vergabe 

Beschaffung und 
Auswertung 
vorhandener 
Daten Dritter 
zum U-Raum 
(z. B. LUBW) 

Aufbereitung bzw. 
Übernahme von 

Grundlagendaten 
für die 

Kartierarbeiten 

Durchführung der 
Erhebungen vor 

Ort 

Beschaffung und 
Auswertung 
vorhandener 
Daten Dritter 
zum U-Raum 
(z. B. LUBW) 

Aufbereitung bzw. 
Übernahme von 

Grundlagendaten 
für die 

Kartierarbeiten 

Durchführung der 
Erhebungen vor 

Ort 

III. Quartal
2021

Arbeits-
vorbereitung 

---- 
Organisat. 

Vorbereitung 
der Verkehrs- 

erhebung 

Beschaffung und 
Auswertung 
vorhandener 
Daten Dritter 
zum U-Raum 
(z. B. LUBW) 

Aufbereitung bzw. 
Übernahme von 

Grundlagendaten 
für die 

Kartierarbeiten 

Durchführung der 
Erhebungen vor 

Ort 

Beschaffung aller 
notwendigen 

Grundlagendaten 
+ Aufbereitung
(TK / ALKIS /

ATKIS / DOP /
DOM / DGM) +
Aufbereitung 

Arbeits-
vorbereitung 

Daten-
beschaffung 
(Grundlagen-

daten) 
+ 

Daten-
aufbereitung 

Einstieg 
Vorplanung 

IV. Quartal
2021

Durchführung 
Verkehrs-
erhebung 

---- 
Auswertung der 

Daten der 
Verkehrs-
erhebung 

Bearbeitung Teil 1 
/ UVU 

Raumanalyse 
(Schutzgüter + 

Umwelt-
nutzungen) in Text 

und Karten 

Zusätzlich 
im IV. 

Quartal 
2021 

Durchführung Scoping - Termin 

Abstimmung + verbindliche Festlegung der Arbeitsprogramme für die UVU / die Fachgutachten Flora / Fauna / Forst sowie 
die Untersuchungen zu Baugrund / Verkehr / Lärm / Luftschadstoffe 

… unter Einbeziehung …. 

der Fachbehörden / der Gebietskörperschaften / der Träger öffentlicher Belange / der Umweltverbände / der örtlichen Initiativen sowie der Öffentlichkeit. 

Quelle: Büro für Umweltsicherung und Infrastrukturplanung Dipl.-Ing (TU) B. Stocks, Tübingen



2 

UVS als Bestandteil der „Vorplanung“ - Ablauf und Inhalte 2022 

Zeit-
schiene 

▼

Verkehrs- 
untersuchung 

▼

Technische 
Planung 

▼

Baugrund-
untersuchung 

▼

Fachgutachten 
Lärm / Luft-
schadstoffe 

▼

Fachgutachten 
Flora 

▼

Fachgutachten 
Fauna 

▼

Fachgutachten 
Forst 

▼

FFH- 
Vorprüfung 

(FFH-VP) 

▼

Artenschutz- 
prüfung 
(ASP) 

▼

Umweltverträg-
lichkeitsstudie 

(UVS) 

▼

Partizipation 

▼

I. Quartal
2022

Modellierung 
Analyse - Nullfall 

(2021) 

Vorplanung 

---- 

Ausarbeitung der 
unterschiedlichen 
Lösungsansätze / 
Linienvarianten 

in Lage- + 
Höhenabwicklung 

 

 

 

Identifizierung 
kritischer 
Bereiche 

(Untergrund-
verhältnisse / 

Bauwerks-
gründung / …) 

in 
Abstimmung mit 
der technischen 

Planung 

---- 

Auswertung 
vorhandener 
Unterlagen 

---- 

Erhebungen 
vor Ort 

Festlegung 
Arbeits-

programm 

---- 

Definition 
Anforderungen 

---- 

Ausschreibung 

---- 

Vergabe 

Durchführung 
 der Erhebungen 

vor Ort 

Durchführung 
 der Erhebungen 

vor Ort 

Durchführung 
 der Erhebungen 

vor Ort 

Bearbeitung 
Teil 1 / UVS 

Raumanalyse 
(Schutzgüter 

+ 
 Umwelt- 

nutzungen in 
Text und Karten) 

Kontinuierliche 
Information + 

Beteiligung der 
Fachbehörden / 

Gebiets- 
körperschaften / 
Verbände und 

Bürger 
(im Rahmen der 

frühzeitigen 
Bürger-beteiligung) 

Wesentliche 
(Zwischen-) 

Ergebnisse von 
(Fach-) Gutachten, 

über die die 
Öffentlichkeit 

informiert werden 
kann / soll, 

sind mit 

gelbem Rahmen

gekennzeichnet. 

II. Quartal
2022

Datenerhebung 
zur Verkehrs-
entwicklung 

(BMVI / 
Shellstudie / 
Regionale 

Entwicklung 
Siedlung und 
Gewerbe / …) 

III. Quartal
2022

Modellierung 
Prognose - 

Nullfall 
(2035 / 2040) 

Ausarbeitung der 
Umlegungs-
prognosen 

für die unter-
schiedlichen 

Lösungs- 
ansätze / 
Planfälle 

( 2035 / 2040) 

IV. Quartal
2022

Organisat. 
Vorbereitung der 

Bearbeitung / 
Daten-

aufbereitung 
(DGM / 

Klimaökologie / 
Hintergrund-
belastungen) 

Auswertung und 
Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text + Karten 
+ Datensätze)

Auswertung und 
Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text + Karten 
+ Datensätze)Auswertung 

+ 
Dokumentation der 

Ergebnisse 

Einarbeitung der 
Ergebnisse des 
Fachgutachtens 
Flora sowie des 
Fachgutachtens 

Forst 

Übermittlung 

relevanter 

Ergebnisse / 

Erkenntnisse 

an die 

technische 

Planung 

Übermittlung 

Zwischenstand 

inkl. 

Verknüpfungen 

mit dem 

funktional 

zugeordneten 

Netz 

Vorlage 

Fachgutachten 
Vorlage 

Fachgutachten 

Übersicht über den Planungsprozess bis zum Abschluss der Vorplanung

Quelle: Büro für Umweltsicherung und Infrastrukturplanung Dipl.-Ing (TU) B. Stocks, Tübingen
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UVS als Bestandteil der „Vorplanung“ - Ablauf und Inhalte 2023 

Zeit-
schiene 

▼

Verkehrs- 
untersuchung 

▼

Technische 
Planung 

▼

Baugrund-
untersuchung 

▼

Fachgutachten 
Lärm / Luft-
schadstoffe 

▼

Fachgutachten 
Flora 

▼

Fachgutachten 
Fauna 

▼

Fachgutachten 
Forst 

▼

FFH- 
Vorprüfung 

(FFH-VP) 

▼

Artenschutz- 
prüfung 
(ASP) 

▼

Umweltverträg-
lichkeitsstudie 

(UVS) 

▼

Partizipation 

▼

I. Quartal
2023

Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text + Karten + 

Datensätze 

Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text + Karten + 

Datensätze 

Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text + Karten + 

Datensätze 

Auswertung und 
Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text / Karten / 

Datensätze) 

 

Kontinuierliche 
Information + 

Beteiligung der 
Fachbehörden / 

Gebiets- 
körperschaften / 
Verbände und 

Bürger 
(im Rahmen der 

frühzeitigen 
Bürger-beteiligung) 

Wesentliche 
(Zwischen-) 

Ergebnisse von 
(Fach-) Gutachten, 

über die die 
Öffentlichkeit 

informiert werden 
kann / soll, 

sind mit 

gelbem Rahmen

gekennzeichnet. 

  

Vorlage 
Fachgutachten 

Vorlage 
Fachgutachten 

Vorlage 
Fachgutachten 

Vorlage 
Fachgutachten 

 

Fachgebietsübergreifende Abstimmung + Entwicklung                                  von Vorschlägen zur Modifizierung / Optimierung der vorliegenden Linienalternativen 

II. Quartal
2023

Ggf. Anpassung 
der Lage- / 

Höhenpläne für 
die Linien-
alternativen 

Festlegung 
Arbeits-

programm 
---- 

Einholung 
Nachtrags-

angebot 
---- 

Vergabe 

Festlegung 
Arbeits-

programm 
---- 

Einholung 
Nachtrags-

angebot 
---- 

Vergabe 

Dokumentation 
der Ergebnisse 
(Text + Karten 
+ Datensätze

Ziel: 
Ende II. Quartal Vorlage aller technischen Fachgutachten 
(geprüft) als Grundlage für die UVS / Teil 2 
(Variantenvergleich und Risikoanalyse / 
Artenschutzprüfung (ASP) und FFH-Verträglichkeitsvorprüfung (FFH-VP)) 

III. Quartal
2023

Ermittlung der 
bau-, anlage- 
und betriebs-

bedingten 
Auswirkungen 

auf 
Natura 2000 - 

Belange 
für jede Variante 

Ermittlung der 
bau-, anlage- 
und betriebs-

bedingten 
Auswirkungen 

auf 
Artenschutz-

belange 
für jede Variante 

Ermittlung der 
bau-, anlage- und 
betriebsbedingten 
Auswirkungen auf 

den Menschen 
und die Umwelt 

(Umwelt-
schutzgüter und 

Umweltnutzungen) 
für jede Variante 

IV. Quartal
2023 Übergreifender Variantenvergleich unter Berücksichtigung 

der grundsätzlichen Optionen zur Kompensation erheblicher 
Beeinträchtigungen von Landschaft und Naturhaushalt 

Gesamtdokumentation // Zusammenfassende Darstellung 
der Ergebnisse / Variantenempfehlung 

Abgabe Prüffertigung Gesamtgutachten 

Vorlage 

Fachgutachten 

Einarbeitung der 

Ergebnisse des 

Fachgutachtens 

Fauna  

---- 

Fertigstellung der 

Gesamtdokumentat

ion Raumanalyse  

(Text / Karten / 

Datensätze) 

Bearbeitung 

Lärm- / 

Luftschadstoff-

gutachten für 

Analyse-Nullfall 

+ 

Prognose-Nullfall 

+ 

alle Planfälle / 

Linien- 

alternativen 

Übersicht über den Planungsprozess bis zum Abschluss der Vorplanung

Quelle: Büro für Umweltsicherung und Infrastrukturplanung Dipl.-Ing (TU) B. Stocks, Tübingen


